

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH LỤC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 708 /UBND - TCKH
V/v đẩy mạnh giải ngân vốn kế hoạch
đầu tư công năm 2023

Bình Lục, ngày 24 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Chủ đầu tư công trình.

Thực hiện Văn bản số 1344/SKHĐT-THQH ngày 23/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh UBND tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 100% kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục, UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư công trình một số nội dung sau:

1. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2023, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đã được giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2023); đồng thời tổng hợp, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

(Chi tiết theo Biểu 1, Biểu 2 đính kèm)

Trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các công trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2023), cụ thể trong các trường hợp như sau:

- Đối với các công trình, dự án khởi công mới năm 2023: Đến ngày 30/9/2023, chưa giải ngân tại Kho bạc Nhà nước.
- Đối với các công trình, dự án chuyển tiếp hoặc đã hoàn thành: Đến ngày 31/7/2023, chưa giải ngân tại Kho bạc Nhà nước; đến ngày 30/9/2023 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2023.
- Đến ngày 30/9/2023, điều chỉnh toàn bộ kế hoạch vốn năm 2023 của các công trình, dự án, các nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023./.

Nơi nhận: *VT*

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



[Handwritten signature]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN ĐỨC