

Số: 1064/QĐ-UBND

Bình Lục, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ – UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Bình Lục về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Bình Lục về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 23/TTr - QLDA, ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục; Văn bản số 20/TĐ-TCKH ngày 13 tháng 4 năm 2018 của phòng Tài chính – KH huyện về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục.


2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bình Lục.
3. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chủ đầu tư và quản lý dự án
3. Tổng mức đầu tư: 1.794.881.000 VNĐ.  
(Một tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, tám trăm tám mươi một ngàn đồng chẵn)
4. Quy mô xây dựng:
  - Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc thanh tra huyện.
  - Xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân 02 tầng.
  - Xây dựng các hạng mục phụ trợ: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào; xây dựng nhà để xe; sân bê tông diện tích 49,4m<sup>2</sup>.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2018.
6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: (Tại phụ lục số 01 của Quyết định này)

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước. (có phụ lục 01 đính kèm).


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Thanh tra huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   
- Như điều 3,  
- Lưu VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**



  
**Trần Xuân Dũng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (01)

**Công trình:** Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thanh tra huyện và xây dựng bổ sung phòng tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục

(Kèm theo Quyết định số 1064 ngày 16 tháng 4 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	6,2	Ngân sách huyện (từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2017-2020) và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2018	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (Đã bao gồm cả chi phí hạng mục chung)	1.504,7		Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2018	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công	47,7		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2018	Trọn gói	Trong suốt thời gian thi công
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán	23,2		Chỉ định thầu rút gọn (chỉ thực hiện theo yêu cầu của cấp Quyết định đầu tư nếu cần thiết)		Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	20 ngày
<b>Tổng giá các gói thầu</b>				<b>1.581,8</b>				

