



Số: 750 /QĐ-UBND

Bình Lục, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ – UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Bình Lục về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Bình Lục về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/12/2017 của Hội đồng nhân dân xã An Nội về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã An Nội năm 2018;

Xét đề nghị của UBND xã An Nội tại Tờ trình số 16/TTr - UBND, ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục; Văn bản số 10/TĐ-TCKH ngày 08 tháng 3 năm 2018 của phòng Tài chính – KH huyện về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục.
2. Chủ đầu tư: UBND xã An Nội.

3. Tổng mức đầu tư: 8.975.298.000 VND.

(Tám tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn)

4. Quy mô xây dựng:

- Xây dựng bổ sung nhà làm việc trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã An Nội.

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ: San lấp ao; nhà bảo vệ; cổng, tường rào; hồ cảnh; bồn cây, tường chắn đất; hồ ga, rãnh thoát nước; sân bê tông.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2019.

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: (Tại phụ lục số 01 của Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư (UBND xã An Nội):

+ Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước. (có phụ lục 01 đính kèm).

+ Bố trí đủ nguồn vốn theo cam kết nguồn vốn đầu tư cho công trình trên (dự án nhóm C, khởi công năm 2018). Chịu trách nhiệm trước pháp luật và các quy định hiện hành theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã An Nội (Chủ đầu tư xây dựng công trình) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, TCKH.

CHỨNG THỰC BẢN SAO
DÙNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 872. Quyền số: 01.SCT/BS
Ngày: 23 tháng 4 năm 2018



CHỦ TỊCH

Trần Xuân Dũng



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN HỒNG ĐẠT

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (01)

Công trình: Xây dựng bổ sung phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nội, huyện Bình Lục

(Kèm theo Quyết định số 750 ngày 09 tháng 3 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	30,9	Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ; ngân sách xã và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2018	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	7,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2018	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (Đã bao gồm cả chi phí hạng mục chung)	7.419,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, Quý II năm 2018	Trọn gói	240 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công	235,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2018	Trọn gói	Trong suốt thời gian thi công
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán	148,3		Chỉ định thầu rút gọn (chỉ thực hiện theo yêu cầu của cấp Quyết định đầu tư nếu cần thiết)		Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá các gói thầu		7.841,7						

